



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**Liceo Statale "Maffeo Vegio"**

---

Comunicazione n. 16

Lodi, 14 settembre 2024

Al personale docente dei gruppi sottoindicati  
Al personale Ata

**Oggetto. Convocazione gruppi di lavoro/commissioni**

Come da Piano annuale delle attività, si ricorda la riunione del gruppo di lavoro OTS (orientatori e tutor scolastici progetto *Orientamenti*) prevista per martedì 17 settembre dalle ore 13.00 alle 15.00.

OdG: ripresa progetto a.s. 2023/2024 per migliorare le criticità emerse; bozza progetto biennio da proporre al Collegio docenti del 24 settembre p.v.

In aggiunta sono convocati i gruppi di lavoro (docenti che ne facevano parte nell'a.s. 2023/24) di tutti i PNRR attivi, che si elencano nello scadenziario allegato alla presente. Le riunioni si terranno nelle aule del piano rialzato 1^A, 1^G, 1^F lato Orfane e 2^E, 1^O lato Carducci dalle ore 13.30 alle ore 16.00.

OdG: azioni prossime e scadenze intermedie dei docenti referenti e degli assistenti amministrativi. (Lo scadenziario evidenzia anche le criticità dei vari progetti PNRR, noi ci concentreremo sulle azioni visto che le criticità le abbiamo sperimentate cammin facendo).

Si comunica altresì che sarà possibile attivare un nuovo PNRR contro la dispersione (nota USR Lombardia prot. 47821 del 13-09-2024) che sarà uno dei punti all'OdG del Collegio docenti del 24 settembre p.v.

Si allega a seguire SCADENZARIO.

La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Katia Fiocchetta

## SCADENZARIO PNRR scuole

Riferimento AZIONE	<i>Fine PROGETTUALITA'</i>	<i>Scadenze INTERMEDIE</i>	<i>CRITICITA'</i>
Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	15.09.2025	04.10.2024  Inserimento in piattaforma ed inoltro progetto	ALTA  Non sono state pubblicate le istruzioni operative, ma il progetto è in piattaforma e prevede inizio attività entro il 30.11.2024. Interferisce con il D.M. 170/22 le cui attività sono pedissequae ed ancora in corso
Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	15.05.2025	n/a	MEDIA  La piattaforma impone -per i percorsi formativi annuali docenti- una durata minima di 7 mesi, pertanto tutte le attività vanno avviate celermente
Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	30.09.2025	30.09.2024  Stipula contratto	ALTA  Il cronoprogramma impone come data ultima per la stipula del contratto il 30.09, ma in realtà non esiste evidenza documentale e per giunta tale vincolo non è previsto per il D.M. 65/23 che è stato avviato mesi prima
Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	31.12.2024	n/a	ALTA  Interferisce con il D.M. 19/24 le cui attività sono pedissequae
Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro	31.12.2024	30.09.2024  Realizzazione ambienti e collaudo	ALTA  Non tutte le istituzioni scolastiche hanno ricevuto le forniture, le scuole in reggenza sono alle prese con le profilature e i passaggi, manca personale AA
Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	31.12.2024	30.09.2024  Realizzazione ambienti e collaudo	ALTA  Non tutte le istituzioni scolastiche hanno ricevuto le forniture, le scuole in reggenza sono alle prese con le profilature e i passaggi, manca personale AA
Animatori digitali 2022-2024	31.12.2024	n/a	MEDIA  La chiusura inizialmente era 30.08.2024. Senza alcuna comunicazione in piattaforma si evince sia 31.12.2024. Non è possibile inoltrare la rendicontazione e nella sezione documenti senza preavviso compaiono ulteriori richieste alle scuole ( es. dichiarazione titolare effettivo)