



Prot. N. (vedi segnatura)

Morrovalle, (vedi segnatura)

**Oggetto:** Progetti di investimento pubblico

PNRR	CUP	Importo Totale	Fonte Finanziamento	Data di avvio del progetto	Stato di attuazione finanziario	Stato di attuazione procedurale
<b>Animatore digitale: formazione del personale interno- M4C1I2.1-2022-941-P-10086</b>	<b>G94D22003130006</b>	€ 2.000,00	Europeo	01/04/2023	50%	concluso
<b>Next Generation Morrovalle - Piano Scuola 4.0 - M4C1I3.2-2022-961-P-20168</b>	<b>G94D22004600006</b>	€ 134.129,35	Europeo	04/04/2023	90%	concluso
<b>STEM.IT Nuove competenze e Nuovi Linguaggi - D.M. 65 - M4C1I3.1-2023-1143-P-30562</b>	<b>G94D23004530006</b>	€ 89.854,99	Europeo	01/03/2024	90%	concluso



InFormazione 4.0 - D.M. 66 - M4C1I2.1-2023-1222-P-41227	G94D23004990006	€ 51.457,30	Europeo	27/03/2024	50%	Concluso
PRONTI PER I FUTURI - D.M.19 - M4C1I2.1-2023-1222-P-41227	G94D2100820006	€ 84.170,19	Europeo	03/12/2024	50%	Concluso
FSE+, Orientamento ESO4.6.A4.D - La Sinfonia del Futuro	G54D25002220007	€ 30.000,00	Europeo	25/06/2025	50%	In attuazione
Linea 5 PerForma PA Relazioni Scuola Famiglia	Cup Master: D51J23000990001  CUP: G53C26000240006	€ 10.500,00	Europeo	24/04/2026	0%	In attuazione
Linea 5 PerForma PA Gestione Dello Stress E Resilienza Educativa	Cup Master: D51J23000990001  CUP: G53C26000260006	€ 41.997,50	Europeo	24/04/2026	0%	In attuazione
Linea 5 PerForma PA Comunicare, Collaborare, Crescere	Cup Master: D51J23000990001  CUP: G53C26000250006	€ 29.392,90	Europeo	24/04/2026	0%	In attuazione



Linea 5 PerForma PA Educare All'inclusione	Cup Master: D51J23000990001  CUP: G53C26000370006	€ 25.198,50	Europeo	24/04/2026	0%	In attuazione
--	---	-------------	---------	------------	----	---------------

Il Dirigente Scolastico

**Prof. Rosario Suglia**

*Firmato digitalmente ai sensi degli  
Artt. 20 e 21 del D.Lgs. 07.03.2005 n.82*