

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 38007 del 30/05/2022 11:44:58 - Progetto
13.1.5A-FESRPON-MA-2022-2 - Istituto MCIC82900E

Con la presente il sottoscritto Del Buono Corrado dirigente scolastico dell'Istituto ENRICO MEDI (cod.meccanografico MCIC82900E), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **13/10/2023** per il progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-2 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia

Motivazione: Ritardo consegna materiale da parte dei fornitori nonostante numerosi solleciti all'operatore economico per la consegna degli ultimi prodotti (trattasi di n. 4 pc AIO per alunni disabili) relativi all'ordine MEPA 7102869 del 9/01/2023, in data 19/7/2023 è stata confermata da parte dello stesso operatore tramite pec (prot. n. 3435) l'impossibilità a consegnare la merce entro i termini utili per la chiusura del progetto in GPU

Distinti saluti

Data 24-07-2023

il Dirigente _____

Del Buono Corrado