



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

PGIC83700D

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. FOLIGNO 4

**Sede:**

(FOLIGNO)-VIA MONTE SORATTE, 47-PERUGIA -UMBRIA

**Titolo progetto:**

L2, scienze, tecnologie e  
ingegneria per i cittadini del  
domani

**CUP:**

I64D23001830006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.1-2023-1143-P-29701

**Importo finanziato:**

64.109,35 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	15/11/2023	15/05/2025	05/12/2023	15/05/2025
Predisposizione capitolato e bando di gara	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
Pubblicazione bando di gara	22/01/2024	23/09/2024	22/01/2024	23/09/2024
Aggiudicazione *	31/01/2024	30/09/2024	31/01/2024	30/09/2024
Stipula Contratto *	31/01/2024	30/09/2024	31/01/2024	30/09/2024
Esecuzione Fornitura *	02/02/2024	15/05/2025	02/02/2024	15/05/2025
Collaudo/Verifica di conformità *	10/07/2024	15/05/2025	10/07/2024	15/05/2025

**Data**

16/06/2025 08:52