

Inoltro - Invio Cert e Rend Inoltro cert 1

Cert 1

Riepilogo Progetto

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Anno: | 2022 |
| Avviso: | 38007 del 27/05/2022 - FESR - ... |
| Progetto: | 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-76 |
| Titolo Progetto: | Ambienti didatt... |
| Beneficiario: | PGIC868005 |
| Den. Beneficiario: | I. C. PERUGIA 4 |
| Tot. spesa autorizzata: | € 75.000,00 |
| Tot. spesa certificata*: | € 31.191,70 |
| Data di avvio progetto: | 07/09/2022 |

Riepilogo Certificazione

| | |
|--|-------------|
| Totale Importo Certificato: | € 31.191,70 |
| Numero Mandati Totali: | 2 |
| Numero Percettori Totali Dichiarati: | 2 |
| Numero Percettori Totali Associati: | 2 |
| Numero Beneficiari Totali Dichiarati*: | 2 |
| Numero Beneficiari Totali Associati: | 2 |
| Data inserimento Cert: | 24/04/2023 |
| Data ultima modifica Cert: | 26/04/2023 |

Gli importi certificati sono relativi a spese effettuate dal **31/01/2023** al **24/04/2023**

Stato Certificazione: **Inviata**

Data di invio certificazione: 26/04/2023.

Nota di comunicazione

Nota della scuola

Voci Di Costo

| | |
|---|--------------------|
| + Pubblicità | € 0,00 |
| + Forniture di beni e attrezzature | € 31.191,70 |
| Totale | € 31.191,70 |

Lista Mandati Di Pagamento

| Mandato | Numero Mandato | Data Mandato | Importo Mandato | Mandati | | | | Percettori | | Voci Di Costo | | | Documentazione A Supporto | | | |
|---|----------------|--------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|-------------|
| | | | | Mandato Totalmente Imputato Al Progetto | Importo Imputato Al Progetto | Importo Certificato | Mandato Cumulativo | Percettore | Beneficiario | Totale Importo Percettore | Voce Di Costo | Importo Voce Di Costo | Documento | Numero Documento | Data Documento | Importo |
|  | 88 | 20/04/2023 | € 5.624,74 | Si | € 5.624,74 | € 5.624,74 | No | AGENZIA DEL... | MOBILI G.I.E.D... | € 5.624,74 | Forniture di be... | € 5.624,74 |  | 3 | 31/01/2023 | € 5.624,74 |
|  | 87 | 20/04/2023 | € 25.567,00 | No | € 25.566,96 | € 25.566,96 | No | MOBILI G.I.E.D... | MOBILI G.I.E.D... | € 25.566,96 | Forniture di be... | € 25.566,96 |  | 3 | 31/01/2023 | € 25.566,96 |

| Documento | Firmato Digitalmente | Data Firma |
|---|----------------------|------------|
| FIRMATO_Ric_1148816_Cert1_1.pdf | Si | 26/04/2023 |

Stampa PDF Cert

Stampa Excel Cert

