



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

PNIC81100E

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

IC FONTANAFREDDA"R.L.MONTALCINI

Sede:

(FONTANAFREDDA)-VIA ANELLO DEL SOLE 265-PORDENONE-FRIULI VENEZIA GIULIA

Titolo progetto:

Verso nuovi futuri

CUP:

F34D22004220006

Codice locale progetto:

M4C1I3.2-2022-961-P-10610

Importo finanziato:

190.016,58 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Maria Carmela Romeo in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore PNIC81100E - IC FONTANAFREDDA"R.L.MONTALCINI, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	31/01/2023	31/12/2024	23/03/2023	31/08/2023
Predisposizione capitolato e bando di gara	01/06/2023	15/06/2023	01/06/2023	15/06/2023
Pubblicazione bando di gara	07/06/2023	15/06/2023	07/06/2023	15/06/2023

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Aggiudicazione *	07/06/2023	30/06/2023	07/06/2023	29/06/2023
Stipula Contratto *	07/06/2023	30/06/2023	07/06/2023	29/06/2023
Esecuzione Fornitura *	20/09/2023	31/03/2024	24/08/2023	
Collaudo/Verifica di conformità *	01/10/2023	31/03/2024	11/10/2023	

Data

22/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE

Maria Carmela Romeo