

Attività di incarico: Collaudatore PON Reti cablate e wireless nelle scuola
(49 ore)

Data	Ora Inizio Attività	Ora Fine Attività	Numero ore effettivamente svolte	Dettaglio Attività Svolta
14/03/2022	16,00	18,00	2	Sopralluogo scuola primaria Collodi. Verifica dell'impiantistica.
21/03/2022	16,00	18,00	2	Sopralluogo scuola primaria Malaguzzi. Verifica dell'impiantistica.
29/03/2022	16,00	18,00	2	Sopralluogo scuola primaria Balletti. Verifica dell'impiantistica.
04/04/2022	16,00	18,00	2	Sopralluogo scuola primaria Calcutta. Verifica dell'impiantistica.
06/04/2022	16,00	18,00	2	Sopralluogo scuola primaria Gavassa. Verifica dell'impiantistica.
11/04/2022	16,00	18,00	2	Sopralluogo scuola Secondaria Galilei. Verifica dell'impiantistica.
13/04/2022	16,00	18,00	2	Sopralluogo scuola Secondaria di Massenzatico. Verifica dell'impiantistica.
10/05/2022	17,00	19,00	2	Studio della bozza di progetto e comparazione con i dati rilevati nei sopralluoghi.
26/05/2022	16,30	18,30	2	Riunione con il Dirigente Scolastico e presentazione delle note al progetto.

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE

13/06/2022	17,00	19,00	2	Studio del progetto e delle modifiche inserite per l'impianto della scuola primaria Malaguzzi.
22/06/2022	16,00	18,00	2	Sopralluogo scuola primaria Malaguzzi. Verifica delle modifiche con i tecnici.
06/07/2022	10,00	12,00	2	Sopralluogo scuola primaria Balletti. Verifica delle modifiche con i tecnici.
13/07//2022	10,00	12,00	2	Sopralluogo scuola primaria Gavassa. Verifica delle modifiche con i tecnici.
13/10/2022	16,30	18,30	2	Riunione con Dirigente, Progettista e tecnici
18/10/2022	15,00	18,00	3	Sopralluogo verifica nella Scuola Primaria Malaguzzi per valutare aggiunta 3 switch.
20/10/2022	15,00	18,00	3	Sopralluogo verifica nella Scuola Primaria Malaguzzi per realizzazione progetto e collaudo.
14/11/2022	15,00	18,00	3	Sopralluogo verifica nella Scuola Primaria Balletti per realizzazione progetto e collaudo.
17/11/2022	15,00	18,00	3	Sopralluogo verifica nella Scuola Primaria Collodi per realizzazione progetto e collaudo.
28/11/2022	16,00	18,00	2	Sopralluogo verifica nella Scuola Primaria Gavassa per realizzazione progetto e collaudo.

7/12/2022	15,00	18,00	3	Sopralluogo verifica nella Scuola Secondaria Galilei per realizzazione progetto e collaudo.
19/12/2022	15,00	18,00	3	Sopralluogo verifica nella Scuola Secondaria di Massenzatico per realizzazione progetto e collaudo.
28/12/2022	10,00	11,00	1	Stesura Verbale di Collaudo e invio documentazione

Mario Giuseppino Ganelli