

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRESIVO "BISMANTOVA" CASTELNOVO NE' MONTI

Via U.Sozzi, 1 - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Tel: 0522/812342 - E.Mail: reic839008@istruzione.it - pec reic839008@pec.istruzione.it

C. F 80015470356 sito WEB: WWW.ICCASTELNOVOMONTI.EDU.IT

CIG: 986302380E

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Azione 1 - Next generation classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi

Accordo di concessione: REIC839008-M4C1I3.2-2022-961-P-19892-prot. n. 0040167 del 17/03/2023 (assunto agli atti con prot. n. 0002966/IV.2 del 20/03/2023)

MISSIONE COMPONENTE	LINEA INVESTIMENTO	CODICE AVVISO	TITOLO AVVISO DECRETO	CUP
M4C1	M4C1I3.2 - Scuola 4.0: scuole innovative cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori	M4C1I3.2-2022-961	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	E94D23000400006
		Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-19892	Titolo progetto: “Sentiero appennino 4.0: innovazione e competenza”	

Spett.le ETIC srl
amministrazione@pec.etic srl.it

Oggetto: ulteriore concessione slittamento tempi di consegna a completamento della fornitura di “dotazioni digitali e arredi” per ambienti di apprendimento innovativi, acquistati mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 3597094 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU. Azione 1 - Next generation classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina dirigenziale di avvio delle attività per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto, assunta agli atti con prot. n. 0005806/VI2 del 05/06/2023;

VISTA la propria determina di affidamento diretto della fornitura in oggetto, assunta agli atti con prot. n. 0006912/VI2 del 29/06/2023;

Firmato digitalmente da Dott.ssa Giuseppina Gentili Dirigente Scolastico

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

VISTA la stipula della trattativa diretta n. 3597094 in data 29/06/2023, assunta agli atti con prot n. 0006913/VI2 del 29/06/2023, per un importo pari ad € 75.670,80 (settantacinquemilaseicentosestanta/80) IVA esclusa (pari ad € 92.318,38 novantaduemilatrecentodiciottoeuro/38 IVA inclusa);

CONSIDERATO che l'operatore economico ha consegnato in data 14/09/2023 parte di quanto ordinato tramite la suddetta trattativa diretta;

VISTA la prima comunicazione ricevuta dall'operatore economico in data 25/10/2023, assunta agli atti con prot. n. 0011210/VI2, nella quale lo stesso informa lo scrivente che a causa di ritardi di produzione da parte dei fornitori non riuscirà a consegnare i beni rimanenti entro il termine previsto di 120 giorni dalla data di stipula;

CONSIDERATO che nella stessa comunicazione l'operatore economico chiedeva uno slittamento dei tempi di consegna, in considerazione di quanto sopra esposto, per ulteriori 90 giorni;

VISTA la prima concessione di slittamento dei tempi di consegna di 90 giorni (25/01/2024) per i restanti beni, rilasciata da questo Istituto in data 26/10/2023 e assunta agli atti con prot. n. 0011229/VI2 pari data;

CONSIDERATO che l'operatore economico ha provveduto ad effettuare una seconda consegna in data 19/12/2023;

VISTA la richiesta, pervenuta da parte dell'OE in data 12/01/2024 e assunta agli atti con prot. n. 0000447/VI2, di un ulteriore slittamento dei tempi di consegna dei restanti beni di altri 90 giorni a causa delle tempistiche di consegna da parte dei fornitori;

RITENUTA valida la motivazione addotta dall'OE in quanto derivante da cause non dipendenti dalla sua volontà;

CONCEDE

per i rimanenti beni non ancora consegnati, un ulteriore slittamento dei tempi di consegna rispetto alla prima concessione di slittamento rilasciata in data 26/10/2023, di ulteriori 90 giorni (termine 24/04/2024). In caso di ulteriori ritardi nella consegna, dipendenti da cause di forza maggiore, l'operatore economico ne dovrà dare opportuna comunicazione motivata, tramite PEC, allo scrivente.

Resta inteso che la consegna e il collaudo di quanto ordinato dovranno essere effettuati nel rispetto delle tempistiche fissate dall'unità di missione.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica www.iccastelnovomonti.edu.it, per la massima diffusione, nelle sezioni albo online e amministrazione trasparente, nonché nell'apposita sezione all'uopo dedicata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Gentili