



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

REIC85400A

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

LAZZARO SPALLANZANI

**Sede:**

(SCANDIANO)-VIALE DELLA ROCCA, 8-REGGIO EMILIA-EMILIA-ROMAGNA

**Titolo progetto:**

Il Lazzaro tra STEM e  
multilinguismo

**CUP:**

G64D23007040006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.1-2023-1143-P-38210

**Importo finanziato:**

97.639,27 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	15/11/2023	15/05/2025	29/02/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara	27/03/2024	31/12/2024		
Pubblicazione bando di gara	27/03/2024	31/12/2024		
Aggiudicazione *	08/04/2024	30/09/2024		
Stipula Contratto *	09/04/2024	31/10/2024		
Esecuzione Fornitura *	12/04/2024	15/05/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	01/09/2024	15/05/2025		

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004074 - 27/03/2024 - IV.2 - U

**Data**

27/03/2024 08:16

REIC85400A - A0D05AD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004074 - 27/03/2024 - IV.2 - U