



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

REIC855006

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

MATTEO MARIA BOIARDO

**Sede:**

(SCANDIANO)-VIA CORTI, 39-REGGIO EMILIA-EMILIA-ROMAGNA

**Titolo progetto:**

Un ponte per il futuro

**CUP:**

G64D22007100006

**Codice locale progetto:**

M4C1I3.2-2022-961-P-12188

**Importo finanziato:**

178.839,13 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/01/2023	31/01/2025	01/01/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	31/05/2023	30/09/2023	31/05/2023	17/07/2023
Pubblicazione bando di gara	31/05/2023	30/09/2023	18/07/2023	25/07/2023
Aggiudicazione *	31/05/2023	30/09/2023	29/07/2023	29/07/2023
Stipula Contratto *	01/07/2023	30/09/2023	31/07/2023	31/07/2023
Esecuzione Fornitura *	01/07/2023	30/06/2024	19/01/2024	15/03/2024
Collaudo/Verifica di conformità *	01/07/2023	30/11/2024	01/07/2023	30/11/2024

**Data**

07/01/2025 18:10