

**FUTURA****LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione  
e del MeritoItaliadomani  
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**IIS**  
Nelson MandelaISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
TECNICO – PROFESSIONALE  
[www.iiscastelnovonemonti.edu.it](http://www.iiscastelnovonemonti.edu.it)United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organisation  
UNESCO  
Associated  
Schools*Indirizzo Tecnico: Turistico - Indirizzi Professionali: Agricoltura e Sviluppo Rurale – Servizi Socio Sanitari –  
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Manutenzione e Assistenza tecnica*

Sede Legale: Via Morandi, 4 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) tel. 0522/612328

Segreteria: Via Matilde di Canossa, 1 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) tel. 0522/812347

Codice Fiscale: 91161590350 Codice Univoco: UFH04Z

Email: [iiscastelnovonemonti@gmail.com](mailto:iiscastelnovonemonti@gmail.com) - Email: [reis014004@istruzione.it](mailto:reis014004@istruzione.it) PEC: [reis014004@pec.istruzione.it](mailto:reis014004@pec.istruzione.it)**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)****MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: Dagli asili nido alle Università  
Investimento 3.2 Scuola 4.0 *“Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”***AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASSROOM – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
INNOVATIVI****finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU**

MISSIONE COMPONENTE	LINEA INVESTIMENTO	CODICE AVVISO DECRETO	TITOLO AVVISO DECRETO	CODICE PROGETTO	CUP
M4C1	3.2 - Scuole 4.0	M4C1I3.2- 2022-961	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	M4C1I3.2-2022- 961-P-13923	F94D22003100006
				<b>Titolo Progetto</b> MANDELA'S NEXT GENERATION CLASSROOM	<b>CIG</b>  997219212C

**Spett.le**  
GAVIOLI SRL  
[gavioli@oecaffari.it](mailto:gavioli@oecaffari.it)

CUP: F94D22003110006

CIG: 997219212C

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO****Oggetto: concessione slittamento tempi di consegna “dotazioni informatiche/tecnologiche”  
per ambienti di apprendimento innovativi, acquistati mediante Trattativa Diretta sul Mercato  
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 3669962****Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 –  
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –  
Investimento 3.2 “Scuola4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e  
laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea - Next  
Generation EU. Azione 1 - Next generation classrooms – Ambienti di apprendimento  
innovativi.****Firmato digitalmente da Monica Giovanelli**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** la propria determina dirigenziale di avvio delle attività per l'affidamento diretto della fornitura in oggetto, assunta agli atti con prot. n. 0012717/IV.5 del 19/07/2023;

**VISTA** la propria determina di affidamento diretto della fornitura in oggetto, assunta a gli atti con prot. n.0015907/VI2 del 27/09/2023;

**VISTA** la stipula della trattativa diretta n. 3669962 in data 27/09/2023, assunta agli atti con prot n. 0015910/VI.2 del 27/09/2023, per un importo pari ad € 65.728,00 (sessantacinquesettecentoventotto/00) IVA esclusa (pari ad € 80.477,62 ottantamilaquattrocentosettasette/62 IVA inclusa);

**CONSIDERATO** che l'operatore economico ha consegnato in data 12/12/2023 parte di quanto ordinato tramite la suddetta trattativa diretta;

**VISTA** la comunicazione ricevuta dall'operatore economico in data 11/12/2023, assunta agli atti con prot. n. 0021508/VI2, nella quale lo stesso informa lo scrivente dell'impossibilità della consegna totale della merce per problemi di approvvigionamento dei distributori e pertanto non riuscirà a consegnare i beni rimanenti entro il termine previsto di 120 giorni dalla data di stipula;

**CONSIDERATO** che nella stessa comunicazione l'operatore economico chiede uno slittamento dei tempi di consegna, in considerazione di quanto sopra esposto, fino al 30/12/2023;

**RITENUTA** valida la motivazione addotta a supporto della richiesta di slittamento dei tempi di consegna e considerato che la stessa non è dipendente dalla volontà dell'operatore economico;

**CONCEDE**

per i rimanenti beni non ancora consegnati, lo slittamento dei tempi di consegna rispetto alle tempistiche indicate nel disciplinare allegato alla trattativa diretta, fino al 30/12/2023. In caso di ulteriori ritardi nella consegna, dipendenti da cause di forza maggiore, l'operatore economico ne dovrà dare opportuna comunicazione motivata, tramite PEC, allo scrivente.

Resta inteso che la consegna e il collaudo di quanto ordinato dovranno essere effettuati nel rispetto delle tempistiche fissate dall'unità di missione.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica [www.iiscastelnovonemonti.edu.it](http://www.iiscastelnovonemonti.edu.it) per la massima diffusione, nelle sezioni albo on line e amministrazione trasparente, nonché nell'apposita sezione all'uopo dedicata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Monica Giovanelli