



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

SVIC81300R

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I. C. VARAZZE-CELLE

Sede:

(VARAZZE)-VIA CAMOGLI GIOVANNI BAT.6-SAVONA-LIGURIA

Titolo progetto:

INNOVA... MENTI

CUP:

C54D23000050006

Codice locale progetto:

M4C1I3.2-2022-961-P-11074

Importo finanziato:

201.194,02 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Il/la sottoscritto/a Andrea Piccardi in qualità di Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore SVIC81300R - I. C. VARAZZE-CELLE, in relazione al progetto sopra identificato, finanziato nell'ambito del PNRR, per gli adempimenti di cui all'art. 2 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.19, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA E ATTESTA

- di aver provveduto all'aggiornamento del sistema informativo «FUTURA PNRR» con gli avanzamenti procedurali, finanziari e fisici al 31 dicembre 2023 e relativi alle successive annualità del progetto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti;
- che il cronoprogramma procedurale e finanziario così aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	01/03/2023	31/12/2024	08/05/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	01/06/2023	31/10/2023	07/07/2023	17/11/2023
Pubblicazione bando di gara	01/06/2023	15/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
Aggiudicazione *	15/06/2023	30/06/2023	29/06/2023	29/11/2023

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Stipula Contratto *	30/06/2023	31/10/2023	11/07/2023	22/11/2023
Esecuzione Fornitura *	01/09/2023	31/05/2024	14/09/2023	
Collaudo/Verifica di conformità *	01/04/2024	31/05/2024		

Data
22/03/2024

LEGALE RAPPRESENTANTE
Andrea Piccardi