

**FUTURA****LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione  
e del MeritoItaliadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK

Scuola dell'Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V. Longo

e Secondaria di primo grado G. Corsi

**RENDICONTAZIONE INCARICO  
RUP per l'attuazione del Progetto**

Accordo di Concessione	Codice Identificativo	Titolo Progetto	Importo autorizzato
A AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE. U. 0039598 del 17/03/2023	M4C1I3.2-2022-961-P-17470	Verso una scuola Digitale	122.951,90 €
CUP: E94D22005410006			
INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVA N.Prot. 1853- 04/04/2023			

Cognome e Nome	ROBERTO BENES
Codice fiscale/ Partita IVA	BNSRRT72S0%L4240
Qualifica	Dirigente

PER LE ATTIVITA' DI CUI SOPRA LA RETRIBUZIONE ASSEGNATA E' DI SEGUITO INDICATA:

ATTIVITA	ORE	IMPORTO orario	IMPORTO totale lordo dipendente	IMPORTO totale lordo STATO
RUP per l'attuazione del Progetto	45	25,00	1.125,00	1.492,875

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

Registro delle attività

DATA	ORARIO	ATTIVITA' SVOLTE	N. ORE
4/4/2023	16:00-18:00	predisposizione determina per supporto al RUP (DSGA) e progettista	2
6/4/2023	15:00 - 18:00	predisposizione determina interpello per equipe pedagogica	3
12/04/2023	15:00 - 17:00	predisposizione determina interpello per assistente amministrativo	2
28/04/2023	12.06-13.06	Apertura buste Progettista e assistente amministrativo	1
17/5/2023	15:00 - 17:00	Incontro preliminare in previsione di kick-off del piano scuola 4.0 del giorno 18/05/2023	2
22/5/2023	13:00 - 15:00	Predisposizione materiali per la riunione organizzativa del pomeriggio; studio per le scelte strategiche	2
22/5/2023	15:00-16:00	riunione con lo staff organizzativo si supporto al RUP per procedure da attuare	1
24/5/2023	16:00 - 18:00	Riunione con lo staff per definire i contenuti dell' indagine di mercato per tablet speciali per alunni tutelati L 104, ipotesi di richieste di preventivi per arredi	2
30/05/2023	15.00-17.00	sopralluogo aule dei plessi per individuare le aule speciali con progettista e supporto al RUP	2
30/5/2023	17:00 - 18:00	Riunione: arredo aule speciali	1
6/6/2023	17:00 - 19:00	Riunione: discussione ultimi preventivi ricevuti	2
12/6/2023	15:00 - 17:00	Riunione: predisposizione piano biennale acquisti	2
13/06/2023	9:00-13:00	Studio del progetto esecutivo	4
15/6/2023	14:00 - 16:00	Predisposizione materiali per la riunione del 16 giugno	2
16/6/2023	15:00 - 16:00	Incontro con progettista e supporto al RUP per la definizione del progetto definitivo del capitolato tecnico del piano scuola 4.0	1
17/6/2023	16:00- 19:00	Riunione tecnica per la verifica di fattibilità del capitolato tecnico - rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola.	3
19/6/2023	15:30- 18:00	Incontro operativo con il supporto al RUP e il team di progetto per decidere la procedura da adottare per gli acquisti	2,5
20/06/2024	12.00-14.00	Determina quadro - Procedura per l'individuazione dei contraenti per gli acquisti dei beni necessari per l'attuazione del Progetto finanziato con i Fondi PNRR	2
27/06/2023	10.30-14.30	Determine a contrarre PNRR - lotto 1; lotto 2; lotto 3; lotto 4 con allegati	4
30/06/2024	12.00- 12:30	Determina contrarre pubblicità	0,5
31/07/2023	14:00-15:00	Determina per l'interpello collaudatore	1

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES

22/08/2023	12.00-13:00	Verbale apertura buste interpello collaudatore	1
11/10/2023	13:00-14:00	Definizione atti necessari da acquisire per la verifica di conformità da inviare al verificatore del lotto 1,2,3	2
Totale ore	Ore massimali da contratto - 45		45

Data 19/07/2024

Il Dirigente Scolastico  
Dott. Benes Roberto  
*Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES