



ISTITUTO COMPRESIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 403458 / 402432 - Fax 0422 321570 - CF 94136060269 E-mail: tyic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Protocollo in intestazione

Treviso 04/11/2020

PROROGA CONTRATTO N.4 PROT.772 DEL 27/01/2020 PER ESPERTO "DIRETTORE ARTISTICO MUSICAL" SCUOLA MANTEGNA ANNO SCOLASTICO 2019/2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro delle amministrazioni Pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le istruzioni generali amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107;
VISTO l'avvio del progetto d'Istituto "Musica e Teatro" nell'a.s. 2019/20 con il Contributo del Comune di Treviso con determinazione n.2018 del 28/11/2019;
CONSIDERATO che per lo svolgimento del progetto suddetto questo Istituto ha stipulato con la sig. Tracchi Stefania quale rappresentante legale della Associazione Culturale "ARTFACE Creative Space" il Contratto n.4 prot.772/C14 del 27/01/2020 che prevedeva, tra l'altro, un totale massimo di 120 ore di laboratorio;
CONSIDERATA l'emergenza Covid 19 che ha sospeso le attività didattiche dal 21/02/2020;
CONSIDERATA la risposta affermativa dell'Associazione Artface circa la possibilità di svolgere le attività di laboratorio in modalità on-line, veniva prorogata la scadenza del Contratto al 31/12/2020 come da nostra nota prot. n.3870 del 28/04/2020;
CONSIDERATO che alla data odierna sono state effettuate n. ore 26 su un totale massimo di 120 ore previste dal Contratto;
VISTO la nota del Comune di Treviso n.76747/2020 del 25/06/2020 che proroga alla fine dell'anno scolastico 2020/2021 il termine della realizzazione del progetto "Musica e Teatro";
VISTO il Calendario di Laboratorio Musica e Teatro proposto dall'insegnante referente del progetto con termine delle attività entro la fine dell'anno scolastico in corso;

DETERMINA

di prorogare la scadenza del Contratto summenzionato, per quanto citato in premessa, alla data del 30/06/2021 data ultima_ entro la quale ultimare tutte le attività previste dal progetto

ASSOCIAZIONE "ARTFACE-Creative Space"

Stefania Tracchi



La Dirigente Scolastica
Francesca Magnano

Finestra autografa sostituita a mezzo stampa al verso dell'art. 3 comma 1, El.ig. n. 39/1993