

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " G. GALILEI "**

Via Aldo Moro, 65 - 36033 Isola Vicentina (VI) - Tel. 0444 976132

e-mail: [viic83200e@istruzione.it](mailto:viic83200e@istruzione.it) posta certificata: [viic83200e@pec.istruzione.it](mailto:viic83200e@pec.istruzione.it) sito web: [www.scuoleisola.edu.it](http://www.scuoleisola.edu.it)

Codice Istituto VIIC83200E - Codice fiscale 80021370244

Prot. nr. e data vedasi segnatura in alto

**OGGETTO:** **DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE FORNITURE** per il progetto che in corso di realizzazione ha subito modifiche in diminuzione, accettate dall'Istituto, relative all'adesione alla Convenzione Consip "Reti Locali 7"-Lotto 2 (CIG 7743543DD2) per la realizzazione di reti locali cablate e wireless tramite Ordine Diretto (O.D.A.) n. 6799761 (ns. protocollo n. 1614/VI.2 del 06/05/2022).

**PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-107****Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale****"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.**CUP: **C79J21044100006**CIG **Z8F382AC6F**

**Asse II** - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  
**Asse V** – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – **Obiettivo specifico 13.1:** Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia  
**Azione 13.1.1** "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTA** la DETERMINA A CONTRARRE per la realizzazione di reti locali cablate e wireless: ADESIONE alla Convenzione Consip "RETI LOCALI 7" LOTTO 2 (CIG 7743543DD2) mediante Ordine Diretto (ODA) su MEPA - PROGETTO: : 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-107 (assunto a protocollo in uscita con n. 1614/VI.2 del 06/05/2022)
- VISTO** l'Ordine diretto di acquisto (ODA) n. 6799761: FORNITURA LAN7 - PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS PROGETTO: : 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-107 (assunto a protocollo in uscita con n. 1633/VI.2 del 09/05/2022) trasmesso a Vodafone Italia S.P.A. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'adesione alla Convenzione Consip "Reti locali 7 - Lotto 2" stipulata da Consip S.p.A. con Vodafone Italia S.P.A. (CIG 7743543DD2), per la fornitura delle componenti attive e passive ed i servizi relativi alla realizzazione del cablaggio strutturato: aggiornamento/potenziamento della rete locale per la scuola secondaria "G. Galilei" di Isola Vicentina, e per i plessi primaria "R. Agazzi" di Isola Vicentina e "A. Palladio" di Castelnuovo per un importo complessivo di € 32.830.52 Iva esclusa, secondo le modalità ed i termini indicati nella Convenzione stessa;
- VISTA** la comunicazione di Vodafone Italia S.P.A. del 20/10/2022, inerente la carenza delle materie prime e i ritardi nella consegna delle forniture Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali (edizione 7), con allegato documento tecnico di variante in corso d'opera del 20/10/2022 rif ODA n. 6799761, (assunta a protocollo in entrata n. 3141/VI.2 del 21/10/2022);
- CONSIDERATE** e ritenute valide le motivazioni addotte da Vodafone Italia S.P.A. nella comunicazione su citata e considerata la necessità di realizzazione del progetto entro la scadenza a suo tempo prevista al 31/01/2023 (nota MI prot. n. 73850 del 06/09/2022);
- VISTA** l'accettazione della proposta di variante in corso d'opera inviata a Vodafone Italia S.P.A. con ns nota protocollo n. 3181/VI.2 del 25/10/2022;



Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale

## DICHIARA

che il seguente materiale, **NON DISPONIBILE**, come da comunicazione del 20/10/2022 di Vodafone Italia S.P.A. di seguito elencato:

*Estratto ODA n. 6799761 del 09/05/2023*

| Oggetto  | Nome Commerciale   | Prezzo Unitario (€) | Qtà ordinata | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%)  | Note                     |
|--|--|---------------------|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 7  | [R7L2-HPEDGAP]<br>Fornitura in opera Dispositivo HPE di Gestione Access Point                    | 474,59              | 1 (Pezzo)    | 474,59 €                         | 22                | PRODOTTO NON DISPONIBILE |
| 1 opzione  | [R7L2-HPEDGAP-C]<br>Configurazione Dispositivo di Gestione Access Point                          | 39,53               | 1 (Pezzo)    | 39,53 €                          | 22                | PRODOTTO NON DISPONIBILE |
| 10   | [R7L2-HPET2]<br>Fornitura in opera Switch di tipo 2 HPE  | 431,17              | 1 (Pezzo)    | 431,17 €                         | 22                | PRODOTTO NON DISPONIBILE |
| 1 opzione  | [R7L2-HPET2-C]<br>Configurazione Switch di tipo 2  | 12,59               | 1 (Pezzo)    | 12,59 €                          | 22                | PRODOTTO NON             |
| 11   | [R7L2-HPET4]<br>Fornitura in opera Switch di tipo 4 HPE  | 1031,83             | 2 (Pezzo)    | 2.063,66 €                       | 22                | PRODOTTO NON DISPONIBILE |
| 1 opzione  | [R7L2-HPET4-C]<br>Configurazione Switch di tipo 4  | 30,13               | 2 (Pezzo)    | 60,26 €                          | 22                | PRODOTTO NON             |
| 12   | [R7L2-HPE1GS]<br>Fornitura in opera Porta aggiuntiva HPE 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 6 | 41,75               | 4 (Pezzo)    | 167,00 €                         | 22                | PRODOTTO NON DISPONIBILE |
| 1 opzione  | [R7L2-HPE1GS-C]<br>Configurazione Porta aggiuntiva 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 6       | 1,22                | 4 (Pezzo)    | 4,88 €                           | 22                | PRODOTTO NON DISPONIBILE |
| 13   | [R7L2-HPEAPAI]<br>Fornitura in opera Access point HPE per ambienti interni                       | 161,44              | 15 (Pezzo)   | 2.421,60 €                       | 22                | PRODOTTO NON DISPONIBILE |
| 1 opzione  | [R7L2-HPEAPAI-C]<br>Configurazione Access point per ambienti interni                             | 13,45               | 15 (Pezzo)   | 201,75 €                         | 22                | PRODOTTO NON DISPONIBILE |
| Importo totale fornitura ordinata <i>non più disponibile</i> IVA Esclusa |  |                     |              | <b>5.877,03 €</b>                |                   |                          |
|  |  |                     |              | IVA 22%                          | <b>1.292,95 €</b> |                          |
| Importo totale fornitura ordinata <i>non più disponibile</i> IVA Inclusa |  |                     |              | <b>7.169,98 €</b>                |                   |                          |

Viene rimpiazzato con il seguente materiale, **SOSTITUTIVO**, proposto da Vodafone Italia S.P. con documento tecnico di variante in corso d'opera del 20/10/2022 rif ODA n. 6799761 ed accettato dall'Istituto con nota protocollo n. 3181/VI.2 del 25/10/2022



**Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI**

Estratto Allegato4\_RL7\_SDD\_6799761\_ISTITUTO\_COMPRENSIVO\_G.GALILEI\_V2.0

| Oggetto   | Nome Commerciale  | Prezzo Unitario (€) | Qtà sostituita | Prezzo Complessivo (IVA esclusa) | Aliquota IVA (%)  | Note                 |
|---|---|---------------------|----------------|----------------------------------|-------------------|----------------------|
| 7   | [R7L2-ALEDGAP]<br>Fornitura in opera Dispositivo ALE di Gestione Access Point                       | 252,80              | 1 (Pezzo)      | 252,80 €                         | 22                | PRODOTTO SOSTITUTIVO |
| 1 opzione   | [R7L2-ALEDGAP-C]<br>Configurazione Dispositivo di Gestione Access Point                             | 21,06               | 1 (Pezzo)      | 21,06 €                          | 22                | PRODOTTO SOSTITUTIVO |
| 10  | [R7L2-HUAT2]<br>Fornitura in opera Switch di tipo 2 Huawei  | 307,69              | 1 (Pezzo)      | 307,69 €                         | 22                | PRODOTTO SOSTITUTIVO |
| 1 opzione   | [R7L2-HUAT2-C]<br>Configurazione Switch di tipo 2   | 8,98                | 1 (Pezzo)      | 8,98 €                           | 22                | PRODOTTO SOSTITUTIVO |
| 11  | [R7L2-HUAT4]<br>Fornitura in opera Switch di tipo 4 Huawei  | 919,76              | 2 (Pezzo)      | 1.839,52 €                       | 22                | PRODOTTO SOSTITUTIVO |
| 1 opzione   | [R7L2-HUAT4-C]<br>Configurazione Switch di tipo 4   | 26,86               | 2 (Pezzo)      | 53,72 €                          | 22                | PRODOTTO SOSTITUTIVO |
| 12  | [R7L2-HUA1GS]<br>Fornitura in opera Porta aggiuntiva Huawei 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 8 | 26,96               | 4 (Pezzo)      | 107,84€                          | 22                | PRODOTTO SOSTITUTIVO |
| 1 opzione   | [R7L2- HUA1GS -C]<br>Configurazione Porta aggiuntiva 1000Base-SX per switch di tipo da 1 a 8        | 0,79                | 4 (Pezzo)      | 3,16 €                           | 22                | PRODOTTO SOSTITUTIVO |
| 13  | [R7L2- ALEAPAI]<br>Fornitura in opera Access point ALE per ambienti interni                         | 148,85              | 15 (Pezzo)     | 2.232,75 €                       | 22                | PRODOTTO SOSTITUTIVO |
| 1 opzione   | [R7L2- ALEAPAI -C]<br>Configurazione Access point per ambienti interni                              | 12,40               | 15 (Pezzo)     | 186,00€                          | 22                | PRODOTTO SOSTITUTIVO |
| Importo totale fornitura <i>sostitutiva</i> IVA Esclusa |   |                     |                | <b>5.013,52 €</b>                |                   |                      |
|   |   |                     |                | IVA 22%                          | <b>1.102,97 €</b> |                      |
| Importo totale fornitura <i>sostitutiva</i> IVA Inclusa |   |                     |                | <b>6.116,49 €</b>                |                   |                      |

Pertanto il valore complessivo della fornitura dell'ODA n. 6799761 del 09/05/2022, è rideterminato come di seguito specificato

|   |                    |
|---|--------------------|
| Importo complessivo totale fornitura <i>variata</i> IVA Esclusa | <b>31.967,01 €</b> |
| IVA 22%   | <b>7.032,74 €</b>  |
| Importo complessivo totale fornitura <i>variata</i> IVA Inclusa | <b>38.999,75 €</b> |

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Bettanin

(Firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da BETTANIN GIOVANNI