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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita
Investimento 3.2: Scuola 4.0

Alle Istituzioni scolastiche — Soggetti attuatori del DM
8 agosto 2022, n. 218
c.a. Dirigente scolastico
c.a. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

E, p.c. Agli Uffici scolastici regionali
c.a. Direttore Generale

Al Revisori dei conti
per il tramite dell Istituzione scolastica

OGGETTO:  Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Investimento M4C113.2 “Scuola 4.0: scuole
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laborator?”. Istruzioni operative prot. n.
107624 del 21 dicembre 2022.

Aggiornamento del cronoprogramma procedurale.

Con riferimento alle procedure previste per I'attuazione della linea di investimento 3.2 “Seuola 4.0:
scnole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laborator?”’, Missione 4, Componente 1, del PNRR,
in relazione alle risorse assegnate con decreto ministeriale 8 agosto 2022, n. 218, si comunica che, in
considerazione di richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche relative al completamento degli
allestimenti degli ambienti per il differimento nella consegna delle forniture, la data prevista dall’articolo
4, comma 2, dell’accordo di concessione, relativa alla realizzazione degli ambienti innovativi di
apprendimento e collaudo, ¢ fissata al 30 novembre 2024.

La data di fine effettiva relativa alla fase di “Collaudo/Verifica di conformita” del cronoprogramma
di progetto dovra essere conseguentemente aggiornata, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Restano fermi tutti gli altri termini gia stabiliti, nel rispetto di Zarget e milestone dell’investimento.

1. DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio
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