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NextGenerationEU PNRR ISTRUZIONE EERIEITALSDIDOR AN PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:
M4C112.1-Animatori digitali 2022-2024

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
BOEE17200G

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
D.D. DI ZOLA PREDOSA

Sede:
(ZOLA PREDOSA)-VIA ALBERGATI 32-BOLOGNA-EMILIA-ROMAGNA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
Animatore digitale: G34D22004000006 M4C112.1-2022-941-P-8538 2.000,00 €
formazione del personale

interno

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il sequente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «<FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 01/01/2023 31/08/2024 15/12/2022

Predisposizione capitolato e bando di gara 03/04/2023 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023
Pubblicazione bando di gara 03/04/2023 31/10/2023 31/10/2023 15/11/2023
Aggiudicazione * 01/06/2023 30/11/2023 23/11/2023 23/11/2023
Stipula Contratto * 01/06/2023 30/11/2023 23/11/2023 23/11/2023
Esecuzione Fornitura * 01/12/2023 30/06/2024 11/01/2024 31/05/2024
Collaudo/Verifica di conformita * 01/02/2024 31/08/2024 28/02/2024 03/06/2024
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