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Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
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PNRR ISTRUZIONE PER L1TALIA DI DOMANI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

NextGenerationEU

Investimento:
M4C113.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
BOEE17200G

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
D.D. DI ZOLA PREDOSA

Sede:
(ZOLA PREDOSA)-VIA ALBERGATI 32-BOLOGNA-EMILIA-ROMAGNA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
4.0 mila leghe: immersione G34D22006400006 M4(C113.2-2022-961-P-21000 100.597,01 €
nel futuro!

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 01/01/2023 31/12/2024 04/04/2023

Predisposizione capitolato e bando di gara 30/06/2023 31/07/2023 20/07/2023 02/11/2023
Pubblicazione bando di gara 30/06/2023 31/07/2023 20/07/2023 02/11/2023
Aggiudicazione * 03/07/2023 30/09/2023 07/08/2023 08/11/2023
Stipula Contratto * 03/07/2023 30/09/2023 07/08/2023 08/11/2023
Esecuzione Fornitura * 02/10/2023 30/06/2024 25/10/2023

Collaudo/Verifica di conformita * 02/10/2023 30/06/2024 27/10/2023
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Data
02/04/2024 11:36
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