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Ferrara, 19/08/2020

AllAgenzia Nazionale
Erasmus+

Oggetto: Progetto codice 2018-1-IT02-KA201-048323 — NEW.T.O.N.

Gentile Dott. Aiello,
In riferimento all'oggetto, come Dirigente della scuola Coordinatrice del Progetto ut supra nominato, La informiamo
che in qualita di scuola capofila, ci siamo confrontati con i nostri partners bulgari, romeni e turchi su come continuare
con le attivita previste nel nostro progetto.
- premesso che ancora non ci sono nuove direttive riguardanti la ripresa delle mobilita internazionale con gli
alunni e i loro docenti vedendo anche tante difficoltd sia per lo spostamento sia al rientro, dovuto alle
misure restrittive che ogni governo dei paesi partner hanno stabilito.

- considerando che la nostra mobilita in Turchia del mese di marzo, € stata rimandata a fine settembre per
causa dell'emergenza Covid-19 e nuovamente rimandata con data da definire

considerando che la nostra Gantt originale prevedeva che nel mese di ottobre p.v. doveva esserci una
mobilita in Romania, una penultima mobilita in ltalia durante la primavera 2021 e un ultimo Transnational
meeting in Turchia prima della chiusura progetto prevista ad agosto 2021

- ipotizzando che con l'arrivo delle stagioni fredde sia da prevedere una nuova chiusura delle mobilitd dentro
e/o fuori I'area Schengen

come Coordinatrice del partenariato chiedo la proroga per la realizzazione del progetto con le seguenti modalita e
tempistiche:

v' spostare la mobilita in Turchia durante la primavera 2021 e quella in Romania verso la fine dell'a.s. 2020-21
(presumibilmente a fine maggio 2021)

v disporre per il mese di ottobre 2021 I'ultima mobilita in Italia ed entro la nuova data di chiusura (se viene
accettata la presente richiesta di proroga) l'ultima Trasnational Meeting in Turchia.

v prorogare I'estensione del progetto per altri 4 mesi, con nuova scadenza 31 dicembre 2021 cosi da permettere di
svolgere le attivita come presentate in precedenza.

| paesi partner concordano sia per avere tempi piu distesi per la prenotazione del viaggio e dell’alloggio ma,
soprattutto per non incorrere in spese aggiuntive per eventuali annullamenti dei viaggi e delle prenotazioni degl
alberghi.

Ci teniamo a concludere le attivita previste, seppure dilazionate rispetto alle previsioni iniziali, disattese
esclusivamente per le norme restrittive atte a contenere la diffusione della pandemia da COVID-SARS 2 e cosi
abbiamo previsto:

* sospensione delle attivita programmate fino alla regolare ripresa delle attivita didattiche a scuola e/o a distanza

* mantenimento di un costante contatto tra i partners per valutare se e quanto c’é€ bisogno di riprogrammare alcune
attivita/steps del progetto

» continuare a collaborare e aggiornare I'attivita su piattaforma Etwinning, dove sia possibile, nella misura in cui ogni
paese e partner possano collegarsi, in modo da raggiungere effettivamente ed efficacemente il maggior numero di
partecipanti (alunni, studenti et altri stakeholders) in caso di non poter svolgere le attivita in presenza

In attesa di un vostro riscontro, cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Anna Bazzanini

| A.A. Gio’ Della Monica
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