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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CIG: 987124483D

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente
1 — Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita -
Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato
dall’Unione Europea - Next Generation EU. Azione 1 - Next generation classrooms -
Ambienti di apprendimento innovativi

Accordo di concessione: REIC839008-M4C113.2-2022-961-P-19892-prot. n. 0040167 del
17/03/2023 (assunto agli atti con prot. n. 0002966/1V.2 del 20/03/2023)

MISSIONE LINEA CODICE TITOLO AVVISO CUP
COMPONENTE |INVESTIMENTO |AVVISO DECRETO
Piano Scuola 4.0 -
Azione 1 - Next
M4CII'I3'2 } M4C1I3.2- generation class -
Scuola 4.0: 2022-961 Ambienti di
scuole i apprendimento
M4cC1 innovative i innovativi E94D23000400006
cablaggio, nuovi Titol tto:
ambienti di Codice progetto: “'SO ot_proge 0:
apprendimento e|M4C1I3.2- entiero _
laboratori 2022-961-p- |aPPennino 4.0:
innovazione e
19892 ”
competenza

Spett.le
RETIGEST srl
retigest@pec.it

Oggetto: concessione slittamento tempi di consegna “KIT per allestimento ambienti di
apprendimento innovativi aule di Musica e Linguaggi Espressivi” acquistati mediante
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 3602947
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 -
Potenziamento dell’'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita -
Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento
e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’'Unione Europea - Next
Generation EU. Azione 1 - Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento
innovativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la propria determina dirigenziale di avvio delle attivita per I'affidamento diretto della fornitura in
oggetto, assunta agli atti con prot. n. 0005921/VI2 del 07/06/2023;
VISTA la propria determina di affidamento diretto della fornitura in oggetto, assunta agli atti con prot.
n. 0006796/VI2 del 26/06/2023;
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VISTA la stipula della trattativa diretta n. 3602947 in data 26/06/2023, assunta agli atti con prot n.
0006798/VI2 del 26/06/2023, per un importo pari ad € 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00) IVA
© esclusa (pari a € 31.110,00 trentunomilacentodieci/00 IVA inclusa);
VISTA la comunicazione ricevuta dall’operatore economico in data 28/09/2023, assunta agli atti con
prot. n. 0009397/VI2, nella quale lo stesso informa lo scrivente che il loro fornitore ha ricevuto rotto
I'ultimo notebook che mancava e che, in considerazione del fatto che il progetto non consente un cambio
modello del prodotto, il fornitore sta attendendo la consegna del medesimo notebook proposto nell’offerta
per poi poter provvedere alla consegna dell’intera fornitura;
‘= CONSIDERATO che nella stessa comunicazione, |'operatore economico chiede uno slittamento dei tempi
di consegna in considerazione di quanto sopra esposto;
RITENUTA valida la motivazione addotta a supporto della richiesta di slittamento dei tempi di consegna
e considerato che la stessa non € dipendente dalla volonta dell’operatore economico;
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CONCEDE

uno slittamento dei tempi di consegna rispetto alle tempistiche indicate nel disciplinare di gara allegato
alla trattativa diretta, dei beni ordinati.

I beni dovranno essere comunque consegnati e installati tassativamente entro il 30/11/2023 e il collaudo
dovra essere effettuato nel rispetto delle tempistiche indicate dall’unita di missione.

Il presente atto sara pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.iccastelnovomonti.edu.it, per
la massima diffusione, nelle sezioni albo online e amministrazione trasparente, nonché nell’apposita
sezione all’'uopo dedicata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppina Gentili

Firmato digitalmente da Dott.ssa Giuseppina Gentili D
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