
 

 

 

 
 

 
 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Piano Scuola 4.0  
Azione 2 Next generation labs  - Laboratori per le professioni digitali del futuro  

MISSIONE 

COMPONENTE 
LINEA                    

INVESTIMENTO 
CODICE AVVISO      

DECRETO 

TITOLO AVVISO             

DECRETO 

CODICE  

PROGETTO 

CUP 

 

M4C1 

 

3.2 - Scuole 4.0 

 

M4C 1I3.2-2022-962 
 

Piano Scuola 4.0 - Azione 
2 - Next generation LABS 
– Laboratori per le pro-

fessioni digitali del futuro 

 

M4C1I3.2-2022-962-
P-13945 

 

F94D22003110006 

Titolo Progetto 

“Mandela Lab: 
digitalizziamo le 

professioni” 
 

 

CIG  

A02E8E44D6 

 

 

Castelnovo ne' Monti, 13/01/2024 

 

   

Spett.le ditta 

Edil Service di Bombardi Ivo 

Via Guido Baisi, 10/2 

 42032 Ventasso (RE) 

Pec: ivobom@legalmail.it 

 

            Al Sito web istituzionale 

 

                                                                                                           All’Albo on-line del sito web 

              

 

 

Oggetto: Proroga termine di esecuzione di piccoli adattamenti edilizi di carattere non strutturale 

(Opere di Tinteggiatura), di cui alla Trattativa Diretta n. 3867170 del 23.11.2023 sul MePA e 

relativa stipula in data 28.11.2023. 

 

Spett.le Edil Service di Bombardi Ivo,   

l’IIS Nelson Mandela, tenuto conto della perdurante inaccessibilità di tutte le aule del Laboratorio 

Multimediale, presso l’indirizzo Industria e Artigianato Made in Italy, sito in Castelnovo ne’ Monti (RE), 

via Morandi n. 4,  oggetto di lavori di adeguamento sismico da parte della Provincia di Reggio Emilia  
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comunica 

 

la proroga del termine di 120 giorni, previsto per l’esecuzione di piccoli adattamenti edilizi (opere di 

tinteggiatura) di cui alla Trattativa in oggetto, da intendersi con decorrenza dalla prossima disponibilità 

delle aule del Laboratorio Multimediale, che sarà nostra cura comunicare a completamento dei lavori di 

adeguamento suddetti dell’intero immobile da parte della Provincia di Reggio Emilia. 

 

Si resta in attesa di Vostra sottoscrizione per presa visione ed accettazione. 

 

 

Timbro e firma per accettazione 

 

_________________________ 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   Dott.ssa Monica Giovanelli 
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