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Piano Scuola 4.0 - A-
zione 2 - Next 

generation LABS – 
Laboratori per le pro-
fessioni digitali del fu-

turo 

 
M4C1I3.2-2022-

962-P-13945 

 

F94D22003110006 

Titolo Progetto 

“Mandela Lab: 
digitalizziamo 

le professioni” 
 

 

CIG  

 

A0075B31B6 

 

                                                                                                     Castelnovo ne' Monti, 13/01/2024 

 

Spett.le 

ELETTRART 2 SRL 

                                                                                                           Pec: elettroart2snc@lapam.legalmail.it 

          

                                                                                                                                 Albo on line  

 

Oggetto: Proroga termine di esecuzione di piccoli interventi edilizi di carattere non strutturale 

(Opere elettriche) e consegna beni relativi, di cui alla Trattativa Diretta n. 3805440 del 20.10.2023 sul 

MePA e relativa stipula in data 23.11.2023. 

 

Spett.le Elettroart 2 S.r.l., già S.n.c. di Galassi Jonathan & C ,  

l’IIS Nelson Mandela, tenuto conto della perdurante inaccessibilità di tutte le aule del Laboratorio 

Multimediale, presso l’indirizzo Industria e Artigianato Made in Italy, sito in Castelnovo ne’ Monti (RE), 

via Morandi n. 4,  oggetto di lavori di adeguamento sismico da parte della Provincia di Reggio Emilia  

 

comunica 

la proroga del termine di 60 giorni, previsto per l’esecuzione delle opere non strutturali e la consegna dei 

beni relativi di cui alla Trattativa in oggetto, da intendersi con decorrenza dalla prossima disponibilità delle 

aule del Laboratorio Multimediale, che sarà nostra cura comunicare a completamento dei lavori di 

adeguamento suddetti dell’intero immobile da parte della Provincia di Reggio Emilia. 

Si resta in attesa di Vostra sottoscrizione per presa visione ed accettazione. 

 

Timbro e firma per accettazione 

________________________ 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Dott.ssa Monica Giovanelli 
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