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Al Ministero della Istruzione della Universita e della Ricerca
Dipartimento per I'lstruzione

Direzione Generale per gli Affari Internazionali

Ufficio IV

Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 50636 del 28/12/2021 16:21:34 - Progetto
13.1.3A-FESRPON-TO-2022-48 - Istituto SIIC81000Q

Con la presente il sottoscritto Millotti Enrico dirigente scolastico dell'Istituto I.C. PIANCASTAGNAIO
(cod.meccanografico SIIC81000Q), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data 30/09/2023 per il progetto
13.1.3A-FESRPON-TO-2022-48 - Edugreen: laboratori di sostenibilita per il primo ciclo

Motivazione: Ritardo consegna materiale da parte dei fornitori

Oggetto: richiesta proroga del termine per la chiusura dei progetti, rif. Prot. AOOGABMI 0101055 del 27-07-2023
Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — REACT EU Asse V — Priorita
d’investimento: 13i — (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’'economia” —
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente del’economia. Azione 13.1.3 —
“Edugreen: laboratori di sostenibilita per il primo ciclo” Azione 13.1.4 — “Laboratori green, sostenibili e innovativi
per le scuole del secondo ciclo” 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-48. Con riferimento all'azione in oggetto, codesta
Istituzione scolastica autorizzata ad avviare il progetto 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-48 a seguito dell'avviso prot.
n. 50636/2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per I'educazione e la formazione alla
transizione ecologica”, intendere chiede una proroga al fine di consentire all’azienda fornitrice di terminare le
consegne previste. Le consegne finali ed il relativo collaudo € previsto entro il 30 settembre 2023. Confidando
nell’accettazione, si porgono cordiali saluti. Il Dirigente Scolastico Prof. Enrico Millotti

Distinti saluti

Data 27-07-2023

il Dirigente

Millotti Enrico
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