



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

APIC82200L

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

VINCENZO PAGANI

Sede:

(MONTERUBBIANO)-VIA TRENTO E TRIESTE, 7-FERMO-MARCHE

Titolo progetto:

TEACH AND GO

CUP:

F44D23002890006

Codice locale progetto:

M4C1I2.1-2023-1222-P-36213

Importo finanziato:

63.241,42 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

| Fasi procedurali | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Progetto (durata complessiva) * | 07/12/2023 | 30/09/2025 | 25/03/2024 | |
| Predisposizione capitolato e bando di gara | 30/05/2024 | 30/09/2024 | | |
| Pubblicazione bando di gara | 31/05/2024 | 16/09/2024 | | |
| Aggiudicazione * | 17/06/2024 | 30/09/2024 | | |
| Stipula Contratto * | 02/09/2024 | 30/09/2024 | | |
| Esecuzione Fornitura * | 01/10/2024 | 12/09/2025 | | |
| Collaudo/Verifica di conformità * | 07/01/2025 | 30/09/2025 | | |

Data

25/03/2024 12:05