



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I3.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

CRIC82000X

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

IC CREMONA TRE

Sede:

(CREMONA)-VIA S. LORENZO 4-CREMONA-LOMBARDIA

Titolo progetto:

Cremona Tre 4.0: il futuro è
adesso

CUP:

I14D22003740006

Codice locale progetto:

M4C1I3.2-2022-961-P-15072

Importo finanziato:

137.855,16 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	03/04/2023	31/12/2024	04/04/2023	
Predisposizione capitolato e bando di gara	03/07/2023	31/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
Stipula Contratto *	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
Esecuzione Fornitura *	04/12/2023	30/04/2024	13/02/2024	
Collaudo/Verifica di conformità *				

CRIC82000X - A2916E1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004354 - 30/03/2024 - VI - I

Data

30/03/2024 09:15

CRIC82000X - A2916E1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004354 - 30/03/2024 - VI - I