



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIO CESARE"
 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)**

Via Galvani n. 4 – 47039 Savignano Sul Rubicone (FC) - Tel. 0541 945175
 C.F. 90056130405 - C.M. FOIC81600G – Sito: www.icgiuliocesaresavignanorsr.edu.it
 e-mail: foic81600g@istruzione.it pec: foic81600g@pec.istruzione.it



Prot. n. 6143/VI.3

Savignano Sul Rubicone, 02/08/2024

OGGETTO: Verbale di collaudo fornitura e attrezzature informatiche per il progetto PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi Codice identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961 CUP: F34D22003720006 Codice CIG A034A4B5D9

Oggi 01 agosto 2024 alle ore 14:00 la sottoscritta Assistente , nominata collaudatore nel Progetto PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, nomina prot. n.6021 del 19/07/2024, ha proceduto ad iniziare la verifica e il collaudo del materiale acquistato relativamente alla trasformazione digitale della didattica:
 DIGITAL GROWING SCHOOL
 Codice CIG A034A4B5D9

Ordine acquisto tramite MEPA n. 602714 del 09/04/2024 presso operatore economico DP TECH SRL.Fattura ditta DP TECH SRL n. FPA 7/24 del 15/07/2024 di €.167.999,99 (137.704,91 + IVA 30.295,08).

Si procede con la verifica di conformità ed il collaudo relativo alle strumentazioni riportate nel sotto indicato prospetto:

quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Iva	Prezzo Totale IVA inclusa	Numero Inventario
4	Stampante 3D FlashForge Adventurer	620,00	22%	3.025,60	Dal n. 1012 al n. 1015
1	Carrello Stampante 3D	334,91	22%	408,59	n. 1011
6	BeetBotTTS	100,00	22%	732,00	
18	Lego Education Spike Essential	320,00	22%	7.027,20	Dal n. 1023 al n. 1040
3	Oculus Metaquest 3 CoSpaces	570,00	22%	2.086,20	Dal n. 1020 al n. 1022
18	Photon Robot Education	320,00	22%	7.027,20	Dal n. 1041 al n. 1058
3	Licenza CoSpaces Pro 30	560,00	22%	2.049,60	
3	FunFloor 3200	4.700,00	22%	17.202,00	Dal n. 1005 al n. 1007
3	Carrello Mobile FunFloor 3200	400,00	22%	1.464,00	Dal n. 1008 al n. 1010
75	iPad10	1.120,00	22%	102.480,00	Dal n. 1089 al n. 1163
4	Armadio USB	790,00	22%	3.855,20	Dal n. 1016 al n. 1019
30	NBi5	570,00	22%	20.862,00	Dal n. 1059 al n. 1088
TOTALE IMPORTO FATTURA				167.999,99	

Effettuate le opportune verifiche di collaudo e i test sulle strumentazioni sopra indicate, nei plessi dove sono state installate, risulta quanto segue:

- i materiali corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazione a quanto descritto nell'ordinazione e nell'offerta a cui la stessa fa riferimento;
- i materiali sono tutti di buona qualità;
- la fornitura è conforme a quanto richiesto;
- la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi;

Per i motivi sopra descritti l'esito del collaudo è risultato **POSITIVO**.

La verifica ed il collaudo è terminato alle ore 18:00 del giorno 01/08/2024.

IL COLLAUDATORE

 (Scialli Immacolata)

FOIC81600G - A2D590F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006143 - 02/08/2024 - VI.3 - U