



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I2.1-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

FRIC827005

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

I.C. PALIANO

**Sede:**

(PALIANO)-VIA FRATELLI BEGUINOT, 30/A-FROSINONE-LAZIO

**Titolo progetto:**

La digitalizzazione come  
strumento per affrontare il  
futuro

**CUP:**

F34D23002270006

**Codice locale progetto:**

M4C1I2.1-2023-1222-P-35561

**Importo finanziato:**

44.386,83 €

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

### Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	15/04/2024	30/09/2025		
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	15/04/2024	30/04/2024		
Stipula Contratto *	22/04/2024	06/05/2024		
Esecuzione Fornitura *	29/04/2024	30/06/2024		
Collaudo/Verifica di conformità *	01/08/2024	31/08/2024		

**Data**

28/03/2024 09:45