



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
PNRR ISTRUZIONE

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:

M4C1I1.4-Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:

MNIC834003

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:

I. C. "MATILDE DI CANOSSA"

Sede:

(SAN BENEDETTO PO)-VIA DUGONI N.26-MANTOVA-LOMBARDIA

Titolo progetto:

Orizzonti di apprendimento

CUP:

B44D22003810006

Codice locale progetto:

M4C1I1.4-2022-981-P-15315

Importo finanziato:

95.856,00 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma

| Fasi procedurali | Data inizio prevista | Data fine prevista | Data inizio effettiva | Data fine effettiva |
|--|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Progetto (durata complessiva) * | 05/01/2023 | 31/12/2024 | 23/02/2023 | 24/02/2023 |
| Predisposizione capitolato e bando di gara | 10/03/2023 | 30/11/2023 | 15/03/2023 | 25/03/2023 |
| Pubblicazione bando di gara | 17/03/2023 | 20/03/2024 | 27/03/2023 | 15/03/2024 |
| Aggiudicazione * | 03/04/2023 | 31/01/2024 | 14/04/2023 | 17/03/2024 |
| Stipula Contratto * | 04/04/2023 | 02/02/2024 | 17/04/2023 | 23/03/2024 |
| Esecuzione Fornitura * | 10/04/2023 | 31/08/2024 | 02/05/2023 | |
| Collaudo/Verifica di conformità * | 08/05/2023 | 30/11/2024 | 19/05/2023 | |

Data

26/03/2024 13:55