



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRESIVO PERUGIA 4

<http://www.istitutocomprensivoperugia4.it/>
 Via P. da Palestrina snc, 06124 Perugia - Tel./Fax 075-33752
 Mail: pgic868005@istruzione.it - pgic868005@pec.istruzione.it
 CF: 94160720549



UNIONE EUROPEA
 Fondo sociale europeo
 Fondo europeo di sviluppo regionale

FOGLIO FIRMA

Cognome e Nome _____ PAGLIARI Angelo _____

Ruolo: Progettista _____ Scuola _____ Istituto Comprensivo Perugia 4 _____

PROGETTO: PON – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Cod. 13.1.1°-FESRPON-UM-2021-104 – CUP: B99J21009080006

Modulo: _____

Data	Ora inizio	Ora fine	Tipo attività	Firma
22/03/2022	14:30	18:30	Sopralluogo ai plessi scolastici	
15/04/2022	14:30	17:00	Rilievi planimetrici preliminari "Paolini"	
16/04/2022	14:30	17:00	Rilievi planimetrici prelim. "Montessori"	
17/04/2022	14:30	19:00	Rilievi planimetrici prelim. "DaVinci-Radice"	
18/04/2022	14:30	17:00	Rilievi planimetrici prelim. "Carducci"	
19/04/2022	14:30	19:30	Rilievi planimetrici prelim. "Cena-Calvino"	
26/04/2022	15:00	20:00	Elaborazione grafica CAD planimetrie di progetto	
27/04/2022	15:00	20:00	Elaborazione grafica CAD planimetrie di progetto	
28/04/2022	15:00	20:00	Elaborazione grafica CAD planimetrie di progetto	
29/04/2022	15:00	20:00	Elaborazione grafica CAD planimetrie di progetto	
02/05/2022	15:00	20:00	Elaborazione grafica CAD planimetrie di progetto	
16/05/2022	15:00	17:00	Sopralluogo congiunto Azienda Affidataria Lavori	
19/05/2022	15:30	18:30	Incontro c/o Azienda Affidataria per valutazione criticità, interferenze e tempi esecutivi	
06/06/2022	15:00	19:30	Stesura Relazione Progetto esecutivo	
07/06/2022	15:00	19:30	Stesura Relazione Progetto esecutivo	
08/06/2022	15:00	19:30	Stesura Relazione Progetto esecutivo	
09/06/2022	15:00	19:30	Stesura Relazione Progetto esecutivo	
26/09/2023	14:30	18:30	Varianti Integrative ad elaborati grafici DWG	
27/09/2023	14:30	18:30	Varianti Integrative ad elaborati grafici DWG	
28/09/2023	14:30	18:30	Varianti Integrative ad elaborati grafici DWG	
12/12/2022	15:00	16:00	Consegna Planimetrie e relazione Esecutiva di progetto	

