



Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 4427 del 19/05/2017 16:57:27 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-105 - Istituto PRIC81500N

Con la presente il sottoscritto Cappellini Adriano dirigente scolastico dell'Istituto I.C. NEVIANO DEGLI ARDUINI (cod.meccanografico PRIC81500N), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **20/12/2019** per il progetto 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-105 - I nostri musei nella rete

Motivi della richiesta:

- Mancanza di una figura continuativa nel profilo di DSGA negli ultimi 3 anni; - Tardiva comunicazione dell'autorizzazione del progetto "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" codice identificativo - 10.2.5A - FSEPON - EM - 2018 - 105 di durata biennale, di cui alla nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/9282 del 10/04/2018; - La visualizzazione dell'autorizzazione è stata effettuata solo dalla nuova DSGA facente funzione in servizio per a.s. 18/19; - Il rientro del dirigente scolastico, in reggenza, solo in data 20/09/2018, assente per motivi di salute; - La mobilità dei docenti e degli assistenti amministrativi frequente nel nostro istituto che ha purtroppo impedito il concludersi nei tempi stabiliti del progetto autorizzato; - Si richiede quindi la possibilità di concludere i tre moduli mancanti, considerata la soddisfazione degli alunni frequentanti, delle loro famiglie e dei formatori dei due moduli realizzati nei tempi stabiliti.

Distinti saluti

Num. Protocollo: **3187** del **27/06/2019**

il Dirigente _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Adriano CAPPELLINI)

