



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**FUTURA**  
PNRR ISTRUZIONE LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Investimento:**

M4C1I3.1-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)

**Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:**

REIC850003

**Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:**

"S. PERTINI 1"

**Sede:**

(REGGIO NELL'EMILIA)-VIA P.G. TERRACHINI 20-REGGIO EMILIA-EMILIA-ROMAGNA

<b>Titolo progetto:</b> STEM AND LANGUAGE SKILLS FOR ALL	<b>CUP:</b> H84D23004060006	<b>Codice locale progetto:</b> M4C1I3.1-2023-1143-P-32377	<b>Importo finanziato:</b> 100.038,32 €
--	--------------------------------	--	--

## ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il seguente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (*milestone*) e degli obiettivi (*target*) intermedi e finali associati all'investimento.

## Cronoprogramma

Fasi procedurali	Data inizio prevista	Data fine prevista	Data inizio effettiva	Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) *	29/02/2024	14/05/2025	01/03/2024	
Predisposizione capitolato e bando di gara				
Pubblicazione bando di gara				
Aggiudicazione *	20/05/2024	30/09/2024		
Stipula Contratto *	30/05/2024	31/10/2024		
Esecuzione Fornitura *	03/06/2024	15/05/2025		
Collaudo/Verifica di conformità *	30/09/2024	30/09/2024		

**Firmato digitalmente da FULVIA RUJU**

**Data**

25/03/2024 09:56

**Firmato digitalmente da FULVIA RUJU**