

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 38007 del 30/05/2022 11:44:58 - Progetto
13.1.5A-FESRPON-TO-2022-122 - Istituto SIIC81000Q

Con la presente il sottoscritto Millotti Enrico dirigente scolastico dell'Istituto I.C. PIANCASTAGNAIO (cod.meccanografico SIIC81000Q), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **13/10/2023** per il progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-122 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia

Motivazione: Ritardo consegna materiale da parte dei fornitori
con la presente si comunica che l'azienda non riuscirà a fornire i beni entro la data stabilita in quanto il produttore di arredi avendo avuto molteplici richieste e vari imprevisti durante la produzione prolungherà i termini di consegna. Sicuri in una vostra cortese approvazione, si porgono i nostri più distinti saluti.

Distinti saluti

Data 26-07-2023

il Dirigente IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Millotti Enrico

SIIC81000Q - AXW2QB8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004384 - 26/07/2023 - IV.2 - I